



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO

Sarapuí/SP

OBRA:

Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e execução de guias extrusadas de concreto: Rua João Odoro da Silva (B. Rodeio), Rua Antonio Pires (B. Várzea de Cima) e Rua Tarcila da Silva Machado dos Santos (B. Rodeio) - Sarapuí/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 187

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias 330	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m	m2	3,00		-		3,00
		R\$	3.259,65		-		3.259,65
2	Pavimentação (Bloco sextavado)						
2.1	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo sextavado com colchão e rejunte em areia	m2	2.300,00		3.152,09		5.452,09
		R\$	307.809,00		421.844,20		729.653,20
2.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	m	1.929,35		-		1.929,35
		R\$	124.616,72		-		124.616,72
2.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	-		95,93		95,93
		R\$	-		6.408,12		6.408,12
2.4	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m2	-		5.452,09		5.452,09
		R\$	-		1.253,98		1.253,98
RECURSOS ESTADUAIS			350.000,00		350.000,00		700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			85.685,37		79.506,30		165.191,67
TOTAL			435.685,37		429.506,30		865.191,67

Sarapuí, 20 de outubro de 2022

Antônio Mendes de Queiroz Junior

CREA 5061478844