



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Antônio Benedito Almeida, nº 22 - Vila Ana Maria - Sarapuí/SP

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva pequena: 627,00 m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.966,85	R\$ 5.966,85		
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 71.162,44	R\$ 35.581,22	R\$ 35.581,22	
3	PISO	R\$ 93.167,62		R\$ 74.534,09	R\$ 18.633,52
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.738,58			R\$ 1.738,58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.603,76	R\$ 5.581,13	R\$ 11.162,25	R\$ 1.860,38
TOTAL		R\$190.639,25	R\$47.129,20	R\$121.277,57	R\$22.232,48

Sarapuí, 30 de março de 2023

DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO