



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"



30 de março de 2023.

CI

De: Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo
Para: Gabinete

Ref: Abertura de Processo Licitatório

Vimos através desta, solicitar a abertura de processo licitatório para continuidade da Obra de **Construção de Quadra Poliesportiva localizada na Av. Júlio Holtz - Centro deste município, no valor de R\$ 190.639,25** (Cento e Noventa Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos) conforme Convênio: 843945/2017 - Operação 1037923/62 do Governo Federal.

A obra está composto por R\$ 62.141,18 do Ministério do Esporte e R\$ 128.498,07 proveniente de recurso próprios, divididos em dois lotes conforme quadro abaixo:

PROCESSO NOVO				
	TOTAL		REPASSE	CP
LOTE 01	R\$	172.035,49	R\$ 62.141,18	R\$ 109.894,31
LOTE 02	R\$	18.603,76	R\$ -	R\$ 18.603,76
TOTAL	R\$	190.639,25	R\$ 62.141,18	R\$ 128.498,07

Local da Construção: Av. Julio Holtz - Centro.

OBSERVAÇÕES:

1 - EXIGÊNCIA MÍNIMA DE ACERVO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE MÍNIMA NECESSÁRIA
1	Edificação em geral	M2	627,00	313,00

2 - VISITA TÉCNICA

Exigir visita técnica das empresas interessadas em particular em participar do certame a ser realizada por responsável técnico da empresa.

A data da visita deve ser agendada com a Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo.

3 - PRAZO CONTRATUAL

O Prazo contratual será de 06 meses e o Prazo de Execução de Obra será conforme cronograma físico financeiro de 03 (três) meses.

4 - JUSTIFICATIVA

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail gabinete@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"



A obra visa melhorar a estrutura oferecida a práticas esportivas a população e proporcionar melhoria da qualidade de vida da população.

5 – HISTÓRICO

Esta obra trata-se de processo licitatório para continuidade da obra paralisadas no final do ano de 2022 e visa neste processo a sua conclusão conforme prevê o convênio firmado com o Ministério do Esporte do Governo Federal.

REALIZADO ATÉ ANO DE 2022				
MEDIÇÕES	TOTAL		REPASSE	CP
1 MEDIÇÃO	R\$	49.722,82	R\$ 39.954,61	R\$ 9.768,21
2 MEDIÇÃO	R\$	26.618,60	R\$ 21.389,30	R\$ 5.229,30
3 MEDIÇÃO	R\$	2.218,69	R\$ 1.782,82	R\$ 435,87
4 MEDIÇÃO	R\$	106.470,91	R\$ 85.554,36	R\$ 20.916,55
5 MEDIÇÃO	R\$	40.977,99	R\$ 32.927,73	R\$ 8.050,26
TOTAL	R\$	226.009,01	R\$ 181.608,62	R\$ 44.400,19

SALDO A EXECUTAR			
	TOTAL		CP
SALDO	R\$	77.333,61	R\$ 15.192,43

PROCESSO NOVO			
	TOTAL		CP
LOTE 01	R\$	172.035,49	R\$ 109.894,31
LOTE 02	R\$	18.603,76	R\$ 18.603,76
TOTAL	R\$	190.639,25	R\$ 128.498,07

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente

Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo

Antônio Mendes de Queiroz Junior
Diretor de Obras, Viação
e Urbanismo