
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e 

execução de guias  extrusadas de concreto: Rua João 

Odoro da Silva (B. Rodeio), Rua Antonio Pires (B. 

Várzea de Cima) e Rua Tarcíla da Silva Machado dos 

Santos (B. Rodeio) - Sarapuí/SP INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

CDHU 187

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a conclusão da 

etapa.

PRAZO DE EXECUÇÃO:                330 

dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a conclusão da 

etapa.

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

330 dias

1

m2 3,00

R$ 3.259,65

2

m2 5.452,09

R$ 729.653,20

m 1.929,35

R$ 124.616,72

m 95,93

R$ 6.408,12

m2 5.452,09

R$ 1.253,98

RECURSOS ESTADUAIS 700.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 165.191,67

T O T A L 865.191,67

Sarapui, 20 de outubro de 2022

Antônio Mendes de Queiroz Junior 

CREA 5061478844

350.000,00

79.506,30

429.506,30

-                                                                      

-                                                                      

3.152,09                                                             

421.844,20                                                         

-                                                                      

-                                                                      

95,93                                                                  

6.408,12                                                             

5.452,09                                                             

1.253,98                                                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito “Argemiro Holtz”

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000  

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

Pavimentação (Bloco sextavado)

Unidade de Relacionamento com Municípios Sarapuí/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA

PERÍODO: 360 dias

2a. ETAPA

PERÍODO: 360 dias

Serviços Preliminares

1.1 Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m
3,00                                                                             

3.259,65                                                                      

2.1
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 

tipo sextavado com colchão e rejunte em areia

2.300,00                                                                      

307.809,00                                                                 

2.2

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in 

loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base 

da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016

1.929,35                                                                      

124.616,72                                                                 

350.000,00

85.685,37

435.685,37

2.3 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
-                                                                               

-                                                                               

2.4
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo 

e pedestre

-                                                                               

-                                                                               


