PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
ESTADO DE SAO PAULO
Pago Municipal Prefeito “Argemiro Holtz”

GOVERNO MUNICIPAL DE SARAPUI
RURAND Sotioinie

30 de margo de 2023.

Cl
De: Diretoria de Obras, Viagado e Urbanismo
Para: Gabinete

Ref: Abertura de Processo Licitatério
Vimos através desta, solicitar a abertura de processo licitatério para continuidade da Obra

de Construgéo de Quadra Poliesportiva localizada na Av. Jilio Holtz - Centro deste municipio,
no valor de R$ 190.639,25 (Cento e Noventa Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Cinco
Centavos) conforme Convénio: 843945/2017 - Operagéo 1037923/62 do Governo Federal.

A obra esta composto por R$ 62.141,18 do Ministério do Esporte e R$ 128.498,07
proveniente de recurso proprios, divididos em dois lotes conforme quadro abaixo:

PROCESSO NOVO
TOTAL REPASSE CP
LOTE 01 R$ 172.035,49 R$ 62.141,18 R$ 109.894,31
LOTE 02 R$ 18.603,76 RS - R$ 18.603,76
TOTAL | R$ 190.639,25 R$ 62.141,18 R$

128.498,07

Local da Construgao: Av. Julio Holtz - Centro.

OBSERVAGOES: :
1 - EXIGENCIA MINIMA DE ACERVO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO
OPERACIONAL:

: T

i QUANTIDADE

| ITEM DESCRICAO UNID QU‘:';?::DE MINIMA

: - NECESSARIA
1 Edificagéo em geral M2 627,00 313,00

2 - VISITA TECNICA

Exigir visita técnica das empresas interessadas em particular em participar do
ceriame a ser realizada por responsavel técnico da empresa.

A data da visita deve ser agendada com a Diretoria de Obras, Viagdo e Urbanismo.

3 - PRAZO CONTRATUAL.
O Prazo contratual sera de 06 meses e o Prazo de Execugéo de Obra sera conforme
cronograma fisico financeiro de 03 (trés) meses.

4 - JUSTIFICATIVA
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A obra visa melhorar a estrutura oferecida a praticas esportivas a populagéo €
proporcionar melhoria da qualidade de vida da populagao.

5- HISTORICO
Esta obra trata-se de processo licitatério para continuidade da obra paralisadas no

final do ano de 2022 e visa neste processo a sua conclusdo conforme prevé o convénio
firmado com O Ministério do Esporte do Governo Federal.

__REALIZADO ATE ANO DE 2022

| REPASSE _ cp

RS _ 49.722,82 R$ 9.768,21
26.618,60
106.470,91
40.977,99 | R$ 32.927,73

R$ 181.608,62 R$ 44.400,19

SALDO A EXECUTAR

R$ 62.141,18 RS 15.192,43

4 MEDIGAO

TOTAL

R$
R$ 226.009,01

LOTE 01

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideragao.
Atenciosamente

Diretoria de Obras, Viagao e Urbanismo

e
as, Viagao
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